



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA - TO
 SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº0001/2020
 DATA DE ABERTURA: 03 DE MARÇO DE 2020 ÀS 12:00 H.

V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI
 CNPJ 21.445.159/0001-90
 Av. Alfredo Nasser, Qd: 09, Lote: 16
 Bairro: Nova Araguaína, Cidade: Araguaína-TO.
 morema.construtora.hotma@jil.com

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 OGU

Nº OPERAÇÃO 059049/2018	Nº SICONV 878732/2018	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO URBANA	Grau de Sigilo #PUBLICO
----------------------------	--------------------------	--	---	--	----------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	231.726,95	% Período:	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
1.1.	1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	2.426,80	% Período:	100,00%	48,33%	14,07%	28,17%								
1.2.	TERRAPLANAGEM	18.872,02	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	109.178,24	% Período:	100,00%	100,00%										
1.4.	CALÇADAS	58.929,45	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	31.786,41	% Período:			100,00%	100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	4.704,27	% Período:				100,00%								
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.829,76	% Período:	9,45%	48,31%	14,07%	28,17%								
			% Período:	9,45%	48,31%	14,07%	28,17%								
Total: R\$ 231.726,95			%:	9,43%	48,33%	14,07%	28,17%								
Período:	Repasso:														
	Contrapartida:	21.849,73			111.994,60	32.606,66	65.275,96								
Acumulado:	Outros:														
	Investimento:	21.849,73		111.994,60	32.606,66	65.275,96									
Período:	Repasso:														
	Contrapartida:	21.849,73		133.844,33	166.450,99	231.726,95									
Acumulado:	Outros:														
	Investimento:	21.849,73		133.844,33	166.450,99	231.726,95									

CARMOLÂNDIA-TO
 Local

terça-feira, 3 de março de 2020
 Data

Responsável Técnico
 Nome: ERNANDES CAETANO SOUSA FILHO
 CREA/CAU: 206.162/D TO
 ART/RTT:



CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 059049/2018 | Nº SICONV: 878732/2018 | PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA-TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO URBANA / PAVIMNETAÇÃO URBANA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,20%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,17%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CARMOLÂNDIA-TO
Local

terça-feira, 3 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ERNANDES CAETANO SOUSA FILHO
CREA/CAU: 206.152/D TO
ART/RRT: 0