

F. 256
Ⓢ

A

PREFEITURA DE CARMOLANDIA - TO

Att.: Comissão Permanente de Licitação

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020/ PMC – PROCESSO N.º 000058/2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	01/21	02/21
				%	%
1,	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	125.329,58	% Período:	60,76%	39,24%
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.587,33	% Período:	50,00%	50,00%
1.2.	AVENIDA ARAGUAIA	71.949,29	% Período:	100,00%	
1.3.	PORTAL DE ENTRADA E PORTAL DE SAÍDA	45.059,68	% Período:		100,00%
1.4.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.733,28	% Período:	61,00%	39,00%
Total: R\$ 125.329,58	Período:	%:		60,76%	39,24%
		R\$		76.150,25	49.179,33
	Acumulado:	%:		76.150,25	49.179,33
		R\$		60,76%	100,00%
		R\$		76.150,25	125.329,58

Araguaína, 23 de Dezembro de 2020.

Mariane B. de Carvalho Bringel

DIV CONSTRUÇÕES LTDA

MARIANE BORGES DE CARVALHO BRINGEL

DEL JACSON DE ALMEIDA BUENO EIRELI
CNPJ: 27.153.586/0001-80
Vila Cardoso, Qd. F Lote 10
CEP: 77.818-510 ARAGUAÍNA - TO