

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **LENE - LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**
Cidade: **CARMOLÂNDIA - TO**

DESCRIÇÃO	PESO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	VALOR TOTAL
Serviços Preliminares	0,32%	R\$ 991,15 100%						R\$ 991,15
Reservatório Elevado	9,83%	R\$ 15.431,94 50%			R\$ 15.431,94 50%			R\$ 30.863,87
Conjunto Sanitário	31,90%	R\$ 30.034,62 30%	R\$ 10.011,54 10%	R\$ 10.011,54 10%	R\$ 30.034,62 30%	R\$ 10.011,54 10%	R\$ 10.011,54 10%	R\$ 100.115,40
Pia de Cozinha	11,35%	R\$ 3.561,73 10%	R\$ 10.685,20 30%	R\$ 3.561,73 10%	R\$ 3.561,73 10%	R\$ 10.685,20 30%	R\$ 3.561,73 10%	R\$ 35.617,33
Tanque de Lavar Roupa	8,61%	R\$ 2.703,28 10%	R\$ 5.406,56 20%	R\$ 5.406,56 20%	R\$ 2.703,28 10%	R\$ 5.406,56 20%	R\$ 5.406,56 20%	R\$ 27.032,78
Tanque Sêptico e Filtro Anaeróbico	23,23%	R\$ 7.291,44 10%	R\$ 14.582,87 20%	R\$ 14.582,87 20%	R\$ 7.291,44 10%	R\$ 14.582,87 20%	R\$ 14.582,87 20%	R\$ 72.914,36
Sumidouro	9,09%	R\$ 8.562,07 30%	R\$ 2.854,02 10%	R\$ 2.854,02 10%	R\$ 8.562,07 30%	R\$ 2.854,02 10%	R\$ 2.854,02 10%	R\$ 28.540,24
Filtro Doméstico	1,32%	R\$ 414,00 10%	R\$ 1.242,00 30%	R\$ 414,00 10%	R\$ 414,00 10%	R\$ 1.242,00 30%	R\$ 414,00 10%	R\$ 4.140,00
Receptacle para Resíduos Sólidos (Lixeira)	2,43%	R\$ 3.811,56 50%			R\$ 3.811,56 50%			R\$ 7.623,12
Pogo Raso	1,92%	R\$ 3.006,66 50%			R\$ 3.006,66 50%			R\$ 6.013,31
TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 75.811,95	R\$ 44.783,39	R\$ 36.831,52	R\$ 74.819,80	R\$ 44.783,39	R\$ 36.831,52	R\$ 313.851,56
TOTAL C/B.D.I.		R\$ 96.584,42	R\$ 57.054,04	R\$ 46.923,36	R\$ 95.320,43	R\$ 57.054,04	R\$ 46.923,36	R\$ 399.849,99
PERCENTUAL SIMPLES		24,16%	14,27%	11,74%	23,84%	14,27%	11,74%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 96.584,42	R\$ 153.638,46	R\$ 200.561,82	R\$ 295.882,25	R\$ 352.936,29	R\$ 399.849,99	
PERCENTUAL ACUMULADO		24,16%	38,42%	50,16%	74,00%	88,27%	100,00%	

Carmolândia - TO, 25 de outubro de 2019.

Construtora São Pedro Eireli
04.231.689/0001-16

Melquides Borges Carneiro Neto
Engenheiro Civil
Crea: 309.614/D-TO

Melquides Borges C. Neto
Engenheiro Civil
CREA 309614/D-TO

Avenida A, Residencial Jardim Mardi, S/N, Quadra 04, Lote 02 - CEP: 77.502-000,

Distrito de Luzimangues, Porto Nacional - TO.

E-mail: construtorasaoapedro@gmail.com; Fone: (63) 99987-2515

